

Vorhaben Kiesabbau Kraimoos: Ablauf des Genehmigungsverfahrens

2015, Februar – Juni	Persönliche Gespräche mit den Eigentümern der anliegenden Grundstücke
2015, 8. September	Vorbesprechung mit Wasserwirtschaftsamt (WWA) Traunstein (WWA) wegen grundsätzlicher Machbarkeit
2015, 6. Oktober	Vorstellung des Vorhabens bei Bürgermeister Schützinger
2015, 11. November	Vorbesprechung im Landratsamt (LRA) Traunstein mit den Teilnehmern LRA Wasserrecht, LRA Baurecht, LRA Kreisbaumeister, WWA Traunstein, Bürgermeister Schützinger und Bauamt Grabenstätt
2015, 24. November	Vorbesprechung im Staatlichen Bauamt Traunstein
2016, 19. Januar	Landesplanerische Stellungnahme der Regierung von Oberbayern: In dieser werden keine Einwände gegen das Vorhaben genannt.
2016, 4. Februar	Vorbesprechung in der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) Traunstein
2018, 1. März	Vorstellung Kiesabbau Kraimoos bei Bürgermeister Schützinger
2018, 23. Mai	Antragskonferenz im LRA Traunstein. Teilnehmer: Gemeinde, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, WWA, LRA UNB, LRA Wasserrecht, LRA Bauamt, LRA Immissionsschutz
2018 (Apr.) – 2019 (Nov.)	Persönlicher Gespräche mit den Anrainern
2019, 26. Juni	Öffentliche Information Kraimoos
2020, 10. Dezember	Präsentation des Vorhabens im Gemeinderat
2021, 21. März	Einreichung des Antrages zum kombinierten Trocken- und Nassabbau
2021, Dezember	Antragsreduzierung auf Trockenabbau
2022, Januar – Juli	Überarbeitung der Antragsunterlagen und der hydrogeologischen sowie immissionsschutzrechtlichen Gutachten
2022, 25. Juli	Einreichung des Kiesabbauantrages im Trockenabbau Beteiligte Fachstellen:
2022, 12. September	Ablehnung des Gemeinderates
2022, 20. Dezember	Schriftliche Mitteilung des LRA Traunstein an Gemeinde Kraimoos: Alle beteiligten Fachstellen haben keine Bedenken gegen das geplante Vorhaben
2023, 16. Januar	Ablehnung des Gemeinderates
2023, 9. Februar	Bürgerinformationsveranstaltung Kraimoos